

Legenda:
CANTIERE BORGO RICCIO
FASE 1 DAL 22/06 AL 27/07
FASE 2 DAL 27/07 AL 05/09
BORGO SCHIZZATI
PIAZZALE SAN LORENZO
BORGO SAN SILVESTRO
BORGO ONORATO
STRADA VENTIDUE LUGLIO
VICOLO SCACCHINI
BORGO ANTINI
BORGO VALLA EMMO
BORGO GARIMBERTI
BORGO MERULO CLAUDIO
BORGO GARIMBERTI
BORGO RICCIO DA PARMA
BORGO REGALE
PIAZZALE SANTAFIORA
BORGO FELINO
BORGO GROPPI PRIMO