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ID Nome attività Durata

1 CONSEGNA AREE DI CANTIERE 1 g

2 ACCANTIERAMENTO 2 g

3 REALIZZAZIONE ALLARGAMENTI STRADALI 47 g

4 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E MARCIAPIEDI 20 g

5 REALIZZAZIONE DELLA CORONA CENTRALE 20 g

6 REALIZZAZIONE DELLE ISOLE SPARTITRAFFICO 10 g

7 REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6 g

8 FRESATURA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE 5 g

9 USURA 2 g

10 POSA BARRIERE STRADALI 2 g

11 OPERE A VERDE 2 g

12 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 5 g
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